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КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА ТЕ-ТО ПАНЧЕВО

Акционaри Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о., 
који је 100% власник ТЕ-ТО Панчево су: 

51% акција припада компанији 
Центренергохолдинг д.о.о.

49% акција припада компанији НИС а.д. Нови Сад

30.10.2017 – Закључен ЕРС Уговор за изградњу

Термоелектране-топлане Панчево између: 

ТЕ-ТО Панчево д.о.о. и  Shanghai Electric Group Co. Ltd.

Вредност ЕРС Уговора  – 158,9 млн. € без ПДВ-а

Параметар
Мерна

јединица
Вредност

Номинална електрична снага електране МWt до 200

Годишња производња електричне

енергије
GWh 1 400  

Производња технолошке паре t/h 120-200 

Годишња потрошња гаса хиљ. m3 44 000

Kоефицијент ефикасности % 51

Очекиване укупне инвестиције мил. € до 180 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПРОЈЕКТА

 Директор пројекта – Александар Варнавски

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево

3D МОДЕЛ ГОТОВОГ ПОСТРОЈЕЊА
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ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево

 Повећање поузданости снaбдевања Рафинерије нафте Панчево електричном и топлотном енергијом

 Повећање поузданости снaбдевања региона електричном енергијом путем испоруке преко 60% произведене електричне

енергије у енергетски систем Републике Србије

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ПРЕДНОСТИ

 Интегрисано управљање снабдевањем РНП технолошком паром врши Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о.

из оба извора (ТЕ-ТО Панчево и Енергане)

 Једнозначна одговорност Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. за поузданост снабдевања РНП технолошком

паром.
РНП снабдева ТЕ-ТО Панчево ТЕ-ТО Панчево снабдева РНП

• Деминерализованом водом
• Филтрираном водом
• Противпожарном водом
• Техничким гасовима
• Електричном енергијом за прикључно-разводно 

постројење
• Преузима санитарне отпадне воде

• Технолошком паром

• Електричном енергијом
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БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ 

ФАКТОР LTIF ЗАКЉУЧНО СА 1.10. 2019

Број човек-сати 375000

Повреде 0

LTIR 0

FTIR 0

Хаварије опреме 0

Хаварије које утичу на 

околину
0

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ 

Одржане HSE обуке 1390

Обиласци градилишта у циљу

провере примене безбедносних

мера 

202

LTIR 0

FTIR 0

0

0

0

17

Инциденти
период мај 2018

– септембар 2019

Крупни

Средњи

Мањи

Потенциjални

НА ГРАДИЛИШТУ ЈЕ ТРЕНУТНО ПРИСУТНО 19 ПОДИЗВОЂАЧА 

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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СТАТУС ПРОЈЕКТА

02.04. Потписан Записник о примопредаји објекта Информациони центар за 
употребу. 

05.04. Исходовани Локацијски услови за пројекат Повезних инсталација

24.05-30.06. Завршени радови на постављању шипова за Фазу бр.1 и бр.2 и 
изградња темеља гасних турбина и машинске сале 

09.08. Завршено постављање гасних турбина и генератора гасних турбина на 
темеље

25.08. Завршени радови на изградњи темеља котлова-утилизатора бр.1 и 
бр.2 

24.09. Завршена монтажа 8 од 8 модула котла-утилизатора бр.2 на темељ

24.09. Исходовани Локацијски услови за пројекат изградње Далековода 220 
kV

27.09. Исходована Грађевинска дозвола за пројекат изградње ПРП 220 kV

15.10. Завршена изградња темеља за машинску салу парне турбине

16.10. Завршена изградња темеља за зграду где се смешта дизел-агрегат.

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗOВАНЕ У 2019. ГОДИНИ

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево

Почетак
комерцијалне

експлоатације –

IV квартал 2020. 
године

Пуштање 
постројења у 
рад очекује 

се у 

II кварталу 
2020. године

Период 
реализације

Пројекта
износи

24 месеци



5

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Завршетак монтаже челичних конструкција машинске
сале за агрегате гасних турбина  

Завршетак свих грађевинских радова на пројекту
изградње ГМС

Исходовање грађевинске дозволе у оквиру
пројекта Повезних инсталација

Исходовање грађевинске дозволе у оквиру
пројекта изградње Далековода 220 kV

Завршетак радова на изградњи темеља за зграду ПРП 
220kV

31.10.2019.

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. 

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево

Допремање генератора парне турбине на градилиште

Монтажа генератора парне турбине на темељ

Достављање комплетног Пројекта за извођење за 
објекте Фазе 1 и 2

Завршетак постављања модула котла-утилизатора
бр.1 на темељ

Завршетак монтаже гасне компресорске станице

31.10.2019.

10.11.2019.

30.11.2019.

15.11.2019.

25.11.2019.

14.12.2019.

07.12.2019.

18.12.2019.

02.12.2019
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Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево

УКУПНИ НАПРЕДАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

НАПРЕДАК ПРОЈЕКТА ЗА СЕПТЕМБАР 2019.

Назив Удео у %
Укупни напредак %

Факт План Раз.

Пројектовање 10.00% 83% 86% -3%

Набавка и транспорт опреме 60.00% 85.18% 87.50% -2.32%

Грађевински и монтажни радови 25.00% 48.22% 48.56% -0.34%

Пуштање у погон 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Укупно 100.00% 71.46% 73.24% -1.78%

ПЛАН

73.24%

ФАКТ

71.46%

S КРИВА
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СТАТУС ИСПОРУКЕ ОСНОВНЕ ОПРЕМЕ 

СПИСАК И РОКОВИ ИСПОРУКЕ ОСНОВНЕ ОПРЕМЕ:

Назив

Датум

укрцавања

опреме на брод 

Очекивани датум

допремања

опреме у Панчево

Произвођач

Парна турбина 21/08/2019 15/11/2019 Shanghai Turbine Works Co.LTD

Генератор парне турбине 20/09/2019 30/11/2019 Shanghai Generator Works Co.LTD

Котао-утилизатор бр.1 21/08/2019 15/11/2019 Shanghai Boiler Works Co.LTD

Котао-утилизатор бр.2 22/06/2019 18/09/2019 Shanghai Boiler Works Co.LTD

Гасна турбина бр.1 23/06/2019 29/07/2019 Ansaldo Co.LTD

Гасна турбина бр.2 20/06/2019 29/07/2019 Ansaldo Co.LTD

Генератор гасне турбине бр.1 23/06/2019 29/07/2019 Ansaldo Co.LTD

Генератор гасне турбине бр.2 20/06/2019 29/07/2019 Ansaldo Co.LTD

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ

1. FC1 – Погон гасних турбина

2. FC2 – Погон парне турбине

3. ПРП 220 kV

ФАЗЕ ОСНОВНЕ ИЗГРАДЊЕ

У циљу оптимизације рокова грађевински и монтажни радови су подељени на 5 фаза

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево



ФОТОГРАФИЈЕ ГРАДИЛИШТА



ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 1 –

ГАСНОТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊE

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 1 –

ГАСНОТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ – OБЈЕКАТ Ј1

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 1 –

ГАСНА ТУРБИНА ПОСТАВЉЕНА НА ТЕМЕЉ 

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 1 – КОТАО-УТИЛИЗАТОР

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 2 –

ПАРНОТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 2 –

ОБЈЕКАТ ПАРНОТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ПРИКАЗ ТЕКУЋИХ РАДОВА НА FC 2 – ОБЈЕКТИ ЗА

КОМПР. СТАНИЦУ, РАСХЛАДНЕ КУЛЕ И ХЕМ. ПРИП. ВОДЕ

Пројекат изградње Термоелектране-топлане Панчево
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ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ НА ПАЖЊИ

Презентацију изложио:
Ненад Јеринић

Газпром енергохолдинг Сербиа
ТЕ-ТО Панчево д.о.о.

email: nenad.jerinic@geh-serbia.rs
моб. :+381 (0)66 86 44 463

mailto:nenad.jerinic@geh-serbia.rs

